

荒川区土木・公園工事「週休２日制確保工事」 実施要領

令和８年１月改定

荒川区防災都市づくり部

荒川区土木・公園工事「週休２日制確保工事」実施要領

1 目的

本実施要領は、荒川区の発注する土木工事・公園工事において、発注者が週休２日に取り組むことを指定する「週休２日制確保工事」の労務費補正等の必要な事項を定め、週休２日を促進することを目的とする。

2 用語の定義

(1) 対象期間

現場着手日(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始される日)から工事完了日までの期間をいう。

なお、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外としている期間及び受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。

(2) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等を除き、現場及び現場事務所での作業が無く、１日を通して現場が閉所された状態をいう。

(3) 週休２日

①完全週休２日（土日）

対象期間内の全ての土日において、現場閉所を行ったと認められる状態をいい、週の定義は月曜日から日曜日までとする。

また、夜間工事は曜日を跨ぐため、週７回の夜間のうち、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所を行っていれば、完全週休２日（土日）を達成しているとみなす。

なお、工事契約後、完全週休２日（土日）の取り組みに当たって、受注者の責によらず土日に現場作業等を行わざるを得ない場合は、事前に協議した上で、土日に代わる現場閉所日（以下「代替休日」という。）を設定する。代替休日は同一の週で指定し、１週間に２日間以上の現場閉所を行うものとする。

②月単位の週休２日

対象期間内の全ての月において、現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が、28.5%（８日/28日）以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では、28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、28.5%以上を達成しているものとみなす。

③通期の週休２日

対象期間内において、現場閉所率が、28.5%以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

3 対象工事

本実施要領は、原則、荒川区防災都市づくり部が発注するすべての土木工事、公園工事（簡易な工事は除く）を対象とする。

ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とすることができる。

- （１）対象期間（現場着手日から工事完了日まで）が１か月（約３０日）未満の工事
- （２）単価契約工事及び緊急対応工事等の工期があらかじめ決められている工事
- （３）社会的要請等により早期に工事完成が望まれている工事（例：災害復旧工事）
- （４）その他の理由により、施工時間や施工方法の制約が予想される工事

なお、対象工事は、特記仕様書に週休２日制確保工事であることを記載するとともに、案件公表時は、公共工事等発注予定表に週休２日制確保工事と記載する。

4 現場閉所日の設定

週休日の設定については、原則として「荒川区の休日を定める条例」第１条第１項に規定する休日（以下「指定休日」という。）に週休日を設定することで週休２日に取り組むこととする。指定休日以外の日に週休日を設定する必要が生じた場合、指定休日に振り替えて、現場作業を行うことができるものとする。

また、近隣住民の要望等により、指定休日に現場作業をする場合は、指定休日以外の日に週休日を振り替えることができる。

5 工事成績評定

月単位以上の週休日率を達成した場合は「創意工夫と熱意」の項目で加点対象として評価する。

なお、週休２日を実施できなかった場合であっても、工事成績の減点は行わない。

6 現場閉所日の確認方法等

受注者は、以下の事項について実施すること。

（１）現場閉所日の確認方法

①現場着手前

- ・現場閉所日の予定日を記載した「現場閉所計画・実施表」（別添２）を監督員へ作成提出し、週休２日が確保されていることの確認を受けること。
- ・現場着手日及び対象外とする期間（工場製作のみを実施した期間、夏季休暇等）を、受注者との協議により決定する。

②現場着手後

- ・既存資料や任意様式等により、監督員から週休２日の取組状況について適宜確認を受けること。

③工事完了時

- ・受注者は、工事完了日確定後速やかに現場閉所の結果が確認できる「現場閉所報告

書」(別添2)を作成し、監督員へ提出する。(報告様式は「様式第12号」による)

④その他

- ・工事一時中止を行う場合など期間を変更する必要がある場合は、その都度、監督員と協議すること。
- ・統括安全衛生責任者を選任している場合は、その者が「現場閉所計画・実施表」を管理し、必要な調整を行うこと。
- ・週休2日制確保工事を実施できないことが判明した場合、その理由を付して発注者に対し速やかに報告すること。

(2) 下請契約の見積り

見積り条件に「本工事は、労務費の補正を行う週休2日制確保工事である」旨を明記し、施工体制台帳等(下請けとの契約書の写し、下請契約の見積書等)により、容易に確認出来るようにすること。

7 積算方法等

(1) 積算方法

対象工事については、原則、当初設計時に完全週休2日(土日)の達成を前提として経費の補正を行う。

なお、補正係数は土木工事設計積算基準(荒川区)の記載による。

(2) 変更方法

完全週休2日(土日)に満たないものは、補正係数を月単位の週休2日に変更とし、工事請負契約約款第23条の規定に基づき契約金額を減額変更する。

なお、月単位の週休2日未満であった場合は補正係数を除した変更とする。

8 対象工事である旨等の表示

週休2日制確保工事である旨を工事看板等に明示すること。

9 留意事項

- (1) 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、現場閉所日の前日等、現場閉所中の作業が発生するような指示等は行わない。
- (2) 発注者における現場閉所状況または技術者及び技能労働者の休日率の休日率の確認については、各工事単位で行うものとする。
- (3) 完全週休2日(土日)又は月単位の週休2日に係わらず、建設業の働き方改革を推進する観点から、受注者は毎週土曜日・日曜日の現場閉所が達成できるよう努めるものとする。

10 その他

この要領に定めのない事項については、発注者と受注者の協議により定めるものとする。

付則

この要領は、令和 8 年 1 月 1 日以降起工する案件に適用する。

(参考) 休日について

○荒川区の休日を定める条例

平成元年 3 月 27 日

条例第 1 条

荒川区の休日を定める条例

(区の休日)

第 1 条 次に掲げる日は、荒川区（以下「区」という。）の休日とし、区の機関の執務は、原則として行わないものとする。

- (1) 日曜日及び土曜日
- (2) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日
- (3) 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日（前号に掲げる日を除く。）

2 前項の規定は、区の休日に区の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第 2 条 区の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で区の条例又は規則で規定する期間（時をもって定める期間を除く。）をもって定めるものが区の休日に当たるときは、区の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、区の条例又は規則に別段の定めがある場合には、この限りではない。

附則

この条例は、平成元年 4 月 1 日から施行する。

附則（平成 4 年 6 月 5 日条例第 22 号）

この条例は、平成 4 年 7 月 1 日から施行する。

広報板記載例

○○○○ 工事のお知らせ	
週休 2 日制確保工事 ※1	
この工事は、○○通り（区道荒○○号線）の○○○○工事で、令和○○年○月頃、下図のよう に完成する予定です。	
皆様には、ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力をお願いいたし ます。	
絵・図	工事件名 ○○立体交差工事（その 5） 工事区間 ○○区○○一丁目から○○区○○二丁目 工事概要 延 長 ○○m 車道幅員 ○○m お気づきの点は、下記へご連絡ください 荒川区○○部○○課 ○○係 電話03(3802)3111 ○○建設株式会社 ○○作業所 電話03(0000)0000
 (二次元バーコード)	
事業PR記載	
幸福実感都市あらかわ	荒川区
※2 本工事は、「完全週休 2 日制」の実現を目指す取組である「週休 2 日制確保工事」です。	

(注)

- ・※1 は、全ての広報板に記載。
- ・※2 は、広報板 A 型、B 型に記載。（B' 型、C 型でも可能な場合は記載。）
- ・フォント、文字の大きさ等に変更してよい。

【現場閉所様式】

例)【現場閉所報告書】令和〇〇年度 〇〇工事（工期 令和〇〇年〇月〇日 ～ 令和〇〇年〇月〇日）

別添2

完全週休2日(土日)の判定

∴ 完全週休2日(土日)達成

月単位の週休2日の判定

∴ 月単位の週休2日達成

※必ず検算すること。
※入力月が8か月を超える場合は、行追加やシート追加等を適切に行い、
完全週休2日及び月単位の週休2日の達成状況を報告すること。

令和〇年4月	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	実施要領3における判定			
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	月単位		○								
	期間種別	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	対象期間日数	30		
	計画	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	休	作	現場閉所日数	9				
	実施	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	休	作	現場閉所率	30.0%				
	完全週休2日(土日)の達成	／	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	○	／	完全週休2日(土日)	○			
令和〇年5月	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	実施要領3における判定		
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	月単位		○							
	期間種別	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	対象期間日数	31		
	計画	作	作	休	休	休	休	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	作	作	現場閉所日数	10		
	実施	作	作	休	休	休	休	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	作	作	現場閉所率	32.3%		
	完全週休2日(土日)の達成	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	○	／	作	作	完全週休2日(土日)	○		
令和〇年6月	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	実施要領3における判定			
	曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月単位		○								
	期間種別	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	対象期間日数	30		
	計画	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	作	休	休	現場閉所日数	10			
	実施	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	作	休	休	現場閉所率	33.3%			
	完全週休2日(土日)の達成	／	○	／	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	完全週休2日(土日)	○		
令和〇年7月	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	実施要領3における判定		
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	月単位	○ ②現場閉所率28.5%未満だが、暦上の土日全て閉所	
	期間種別	工	工	工	工	製	製	製	製	製	製	製	製	製	製	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	対象期間日数			17
	計画	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	現場閉所日数	4			
	実施	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	現場閉所率	23.5%			
	完全週休2日(土日)の達成	／	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	／	／	○	／	完全週休2日(土日)			○
令和〇年8月	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	実施要領3における判定		
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	月単位		○							
	期間種別	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	夏	夏	夏	夏	工	工	夏	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	対象期間日数	26		
	計画	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	休	休	休	休	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	作	作	休	現場閉所日数	10		
	実施	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	休	休	休	休	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	作	作	休	現場閉所率	38.5%		
	完全週休2日(土日)の達成	／	／	○	／	／	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	／	／	完全週休2日(土日)	○		
令和〇年9月	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	実施要領3における判定			
	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	月単位		○								
	期間種別	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	対象期間日数	30		
	計画	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	現場閉所日数	11		
	実施	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	現場閉所率	36.7%		
	完全週休2日(土日)の達成	○	／	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	／	／	完全週休2日(土日)	○		
令和〇年10月	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	実施要領3における判定		
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	月単位	○ ①現場閉所率28.5%以上	
	期間種別	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	対象期間日数			31
	計画	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	現場閉所日数	9			
	実施	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	現場閉所率	29.0%			
	完全週休2日(土日)の達成	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	○	／	／	／	完全週休2日(土日)			○
令和〇年11月	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	実施要領3における判定			
	曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	月単位		○								
	期間種別	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	対象期間日数	30		
	計画	作	休	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	作	休	現場閉所日数	10		
	実施	作	休	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	作	休	現場閉所率	33.3%		
	完全週休2日(土日)の達成	／	／	○	／	／	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	完全週休2日(土日)	○		
令和〇年12月	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	実施要領3における判定		
	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	月単位		○							
	期間種別	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	工	年	年	対象期間日数	28
	計画	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	作	作	休	休	休	休	現場閉所日数	8	
	実施	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	休	休	作	作	作	作	作	作	休	休	休	休	現場閉所率	28.6%		
	完全週休2日(土日)の達成	○	／	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	／	／	○	／	／	／	／	／	○	／	完全週休2日(土日)	○		

週休2日制補正係数

	月単位	完全週休2日 (土日)
労務費	1.02	1.02
共通仮設費	1.01	1.02
現場管理費	1.02	1.03

市場単価方式による週休2日制補正係数

No	項目	作業内容	月単位	完全週休2日 (土日)
1	鉄筋工		1.02	1.02
2	ガス圧接工		1.01	1.01
3	インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01
4	インターロッキングブロック工	撤去	1.02	1.02
5	防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.00
6	防護柵設置工（ガードレール）	撤去	1.02	1.02
7	防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.00
8	防護柵設置工（ガードパイプ）	撤去	1.02	1.02
9	防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02	1.02
10	防護柵設置工（横断・転落防止柵）	撤去	1.02	1.02
11	防護柵設置工（落石防護柵）	設置	1.01	1.01
12	防護柵設置工（落石防止網）	設置	1.01	1.01
13	道路標識設置工	設置	1.00	1.00
14	道路標識設置工	撤去・移設	1.01	1.01
15	道路付属物設置工	設置	1.01	1.01
16	道路付属物設置工	撤去	1.02	1.02
17	法面工		1.01	1.01
18	吹付砕工		1.01	1.01
19	鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.01	1.01
20	道路植栽工		1.02	1.02
21	公園植栽工		1.02	1.02
22	橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01	1.01
23	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02	1.02
24	橋面防水工		1.01	1.01
25	薄層カラー舗装工		1.00	1.00
26	グルーピング工		1.00	1.00
27	軟弱地盤処理工		1.01	1.01
28	コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)		1.01	1.01

土木標準単価方式による週休2日制補正係数

No	項目	作業内容	月単位	完全週休2日 (土日)
1	区画線工		1.02	1.02
2	高視認性区画線工		1.02	1.02
3	橋梁塗装工		1.01	1.01
4	構造物とりこわし工		1.01	1.01
5	構造物とりこわし工	人力	1.02	1.02
6	コンクリートブロック積工		1.02	1.02
7	排水構造物工		1.02	1.02
8	鋼製排水溝設置工		1.02	1.02
9	表面流動工（コンクリート保護塗装）	固定足場	1.01	1.01
10	表面流動工（コンクリート保護塗装）	高所作業車	1.01	1.01
11	表面含浸工	固定足場	1.02	1.02
12	表面含浸工	高所作業車	1.02	1.02
13	連続繊維シート補強工	固定足場	1.02	1.02
14	連続繊維シート補強工	高所作業車	1.02	1.02
15	剥落防止工（アラミドメッシュ）	固定足場	1.02	1.02
16	剥落防止工（アラミドメッシュ）	高所作業車	1.02	1.02
17	漏水対策材設置工	固定足場	1.02	1.02
18	漏水対策材設置工	高所作業車	1.02	1.02
19	防草シート設置工		1.01	1.01
20	紫外線硬化型 FRP シート設置工 （ポリエステル樹脂）	固定足場	1.01	1.01
21	紫外線硬化型 FRP シート設置工 （ポリエステル樹脂）	高所作業車	1.01	1.01
22	塗膜除去工		1.02	1.02
23	バキュームブラスト工		1.01	1.01
24	道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.00
25	道路反射鏡設置工	撤去	1.02	1.02
26	仮設防護柵設置工（ 仮設ガードケーブル工）		1.02	1.02
27	機械大継手工		1.02	1.02
28	抵抗板付鋼製杭基礎工		1.01	1.01

29	シ・コンクリート方式コンクリート防ひび割れ 誘発目地設置工		1.00	1.00
30	FRP 規格半沢・パネル設置工		1.00	1.00
31	侵食防止用植生マット工 (養生マット工)		1.02	1.02
32	支承金網溶接工		1.02	1.02
33	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工		1.02	1.02
34	フレア溶接工		1.02	1.02
35	H 型ボード設置工		1.01	1.01
36	橋梁用水切り材設置工	固定足場	1.02	1.02
37	橋梁用水切り材設置工	作業車	1.02	1.02