
工事名：都市公園遊具更新工事(その２） 工事場所：四街道市池花地先 工期：令和８年１０⽉１⽇〜令和９年１⽉２９⽇
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工事工程表（参考）

公園施設等撤去工

遊具組立設置工

令和８年10⽉工程名

準備工
(工場製作含む)

後片付け
（完了検査含む）

令和９年４⽉

特記事項

令和９年３⽉令和８年11⽉ 令和８年12⽉ 令和９年１⽉ 令和９年２⽉

※本工程表は週休２⽇制適用工事実施 要領 ６実施方法 （１）条件明示等にもとづく工事工程表であり、請負契約上の拘束力を生じるものではない。


