
出水期 出水期

１月 ２月

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。

塗装仮設等準

備期間
1式

施工者

準備工 1式

３月１２月

 工事工程表

４月 ５月 ６月 7月

工事名：県単河川総合開発工事（亀山ダム洪水吐設備塗替え塗装工）

工種 数量

後片付け等 1式

１１月６月 ７月 ８月 １０月９月

塗装塗替え 1式

足場 1式

予備ゲート 1式


