
※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるもの
ではありません。

2026年12月

機器製作
（機側操作盤）

1式

数量 2027年1月 2027年3月2026年9月 2027年2月

 工事工程表（参考資料）

後片付け 1式

現場施工 1式

施工者

2026年10月担当 工種 2026年11月

準備工 1式

工事名：河川管理施設機能確保工事（芦田排水機場ゲート機側盤操作更新）


