
※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を

　生じさせるものではありません。

参考工程表

姉崎分場ITV設備更新工事

3月

令和９年 令和１０年

12月 1月 2月7月 8月 9月 10月 11月6月1月 2月

内
容

機器仕様確認 一式

機器製作 一式

機器据付 一式

配管・配線
工事

一式

試運転調整 一式

3月 4月 5月
工種 数量

令和８年

11月 12月


