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施 工 計 画 図 ( 2 )

S = 1 : 2 0 0

株 式 会 社 オ ウ ギ 工 設

図 種

区 分

設 計 製 図照 査

枚 中

N o .

縮 尺

名

施 工 年 度

河 川
路 線

設計会社名

図
面
番
号

測 量 年 月 日

設 計 年 月 日

工 事 名

管 理 技 術 者 名

施 工 箇 所

群馬 県

管 理 技 術 者 名

測量会社名 株 式 会 社 伊 藤 測 量
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第2段階
1.河川内盛土(上流)・進入路
2.歩車道切回(上流)L=85m
3.仮排水路設置(下流)L=46

※東毛工水敷設同時施工
4.河川内盛土(下流)
5.敷鉄板設置 N=40
6.鋼矢板Ⅳ型設置 N=48
7.掘削(下流)
8.旧橋撤去(下流)
9.マットレス基礎工設置(下流)

10.プレキャスト函渠設置(下流)
11.埋戻・合の谷堰用水工(下流)
12.鋼矢板Ⅳ型撤去 N=40
13.埋戻・舗装復旧

下流 上流
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施工計画図(2)
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施 工 計 画 図 ( 3 )

S = 1 : 2 0 0

株 式 会 社 オ ウ ギ 工 設

図 種

区 分

設 計 製 図照 査

枚 中

N o .

縮 尺

名

施 工 年 度

河 川
路 線

設計会社名

図
面
番
号

測 量 年 月 日

設 計 年 月 日

工 事 名

管 理 技 術 者 名

施 工 箇 所

群馬 県

管 理 技 術 者 名

測量会社名 株 式 会 社 伊 藤 測 量

鹿 子 嶋 範 之 平 成 2 4 年 3 月

聖中橋

上 水 道

φ 1 0 0

東 毛 工 水

φ 8 0 0

上 水 道

φ 2 0 0

都 市 ガ ス

φ 3 0 0

瀬 谷 誠 令 和 4年 1月

7 年 度

一 級 河 川 聖 川

太田市 細谷町 地先

太 田 土 木 事 務 所

令 和
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合の谷堰用水路

第3段階
1.車道切回(下流)
2.鋼矢板Ⅳ型設置 N=14
3.旧橋撤去(上流)
4.掘削(上流)
5.マットレス基礎工設置(上流)
6.プレキャスト函渠設置(上流)
7.埋戻・合の谷堰用水工(上流)
8.鋼矢板Ⅳ型撤去 N=22
9.敷鉄板撤去 N=40

10.河川内盛土撤去(下流)
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施工計画図(3)
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T7-3(亡失)
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仮設道路設置
車道 表層(t=5㎝) 再生密粒As(13) A=503.0㎡

基層(t=5㎝) 再生粗粒As(20) A=503.0㎡
上層路盤(t=10cm) 粒度調整砕石30-0 A=503.0㎡
下層路盤(t=15cm) 再生砕石40-0 A=503.0㎡

歩道 表層(t=3cm) 再生密粒As(13) A=62.0㎡
路盤(t=10cm) 再生砕石30-0 A=62.0㎡

置き式ガードレール L=30.0m
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み
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板
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引
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枚

置き式ガードレール L=30.0m

車道 A=503.0㎡
（CAD計測）

歩道 A=62.0㎡
（CAD計測）
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施 工 計 画 図 ( 5 )

S = 1 : 2 0 0

株 式 会 社 オ ウ ギ 工 設
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管 理 技 術 者 名
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群馬 県

管 理 技 術 者 名

測量会社名 株 式 会 社 伊 藤 測 量

鹿 子 嶋 範 之 平 成 2 4 年 3 月

聖中橋

上 水 道

φ 1 0 0

東 毛 工 水

φ 8 0 0
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都 市 ガ ス
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瀬 谷 誠 令 和 4年 1月

7 年 度

一 級 河 川 聖 川

太田市 細谷町 地先
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合の谷堰用水路 合の谷堰用水路

第5段階
1.道路切り回し
2.仮排水路撤去(上流)
3.埋戻・舗装復旧

仮
排

水
路

(
φ

1
2
0
0
)

L
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1
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.
0
m

仮排水路撤去(φ
120

0)
L=4
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下流 上流

東毛工水移設管
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施工計画図(5)
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仮設道路設置
車道 表層(t=5㎝) 再生密粒As(13) A=593.0㎡

基層(t=5㎝) 再生粗粒As(20) A=593.0㎡
上層路盤(t=10cm) 粒度調整砕石30-0 A=593.0㎡
下層路盤(t=15cm) 再生砕石40-0 A=593.0㎡

歩道 表層(t=3cm) 再生密粒As(13) A=74.0㎡
路盤(t=10cm) 再生砕石30-0 A=74.0㎡

置き式ガードレール L=38.0m

置き式ガードレール L=38.0m
歩道 A=74.0㎡

（CAD計測）

車道 A=593.0㎡
（CAD計測）

4実施
5

補助公共 社会資本総合整備



断 面 図 S=1:100

施工計画図(7)

仮設道路標準断面図 S=1:100
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設計条件

掘削深さ

地下水位

土圧

水圧

地表面上載荷重

切ばりの温度軸力

安定計算

断面計算

-4.700m

ランキン

断面計算用土圧

三角形

10.00kN/m
2

-

0.50 3.00 0.50

4.00

数 量 表

名 称

機 械 盛 土

数 量単 位規 格

m 3 5 . 6 3

3 . 0敷 砂 利 m 2

( 1 m 当 り )

河 川 土 盛 土 材

敷砂利(RC-40) t=10cm

砕 石 t = 1 0 c m

進入路 S=1:50

1
3
0
0

500 3000～4000 3000～4000 500

7000～9000

表 層 工（再生密粒度アスコン13） t= 5cm

表 層 工（再生粗粒度アスコン13） t= 5cm

1000

圧入機

φ=13
50

仮排水路（φ1350）

1:0.5 1:
0.

5

数 量 表

名 称

機 械 床 掘

数 量単 位規 格

m 3 9 . 3

1 . 0仮 排 水 路 m

( 1 m 当 り )

φ 1 3 5 0

土 留 無

仮排水路工構造図 S=1:50

河川部盛土断面図 S=1:100

A=10.3

施 工 計 画 図 ( 7 )

S = 1 : 2 0 0

株 式 会 社 オ ウ ギ 工 設
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管 理 技 術 者 名
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上層路盤工（粒度調整砕石 M-30） t=10cm

下層路盤工（再生砕石 RC-40） t=15cm
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