
担当 工種 数量 4月 5月

　工事工程表（参考資料）

市原市村上１４７番地先配水管整備工事

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

施工者

準備期間 1式

本管布設替工 277.2ｍ

路面復旧工 288m2

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。

後片付け期間 1式

発注者 道路占用協議


