
　工事工程表（参考資料）

工事名：千葉市美浜区磯辺4丁目19番地先配水管整備工事

令和8年度

担当 工種 数量 2月10月 11月 12月 1月

施工者

フレックス期間 1式

準備期間 1式

仮配管工 1式

9月3月

本管布設替工 1式

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。

令和9年度

後片付け期間 1式

発注者 道路占用協議

路面復旧工 1式

4月 5月 6月 7月 8月


