
工事名：沼南給水場送配水ポンプ設備修繕工事

～1月11月 ～

令和8年度

12月

試運転調整 一式

担当 工種 数量

材料製作 一式

機器搬入・据付

施工者

機器撤去・搬出 一式

現場調査 一式

一式

　工事工程表（参考資料）

※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、

　請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。

2月 3月

令和9年度

工場修繕 一式

12月11月 1月

完成 一式


