
 

設計図書に対する質問の回答について 
 

下記工事の設計図書について質問がありましたので、回答します。 
 
工 事 名  県単河川維持工事（鹿島川河道掘削工その３） 
工事場所  一級河川利根川水系 鹿島川 佐倉市 鏑木町 外 
 

No. 項目 質問 回答 
1 
 

計画工程表について 
 

工期を設定した計画工程表を開示

下さい。 
 

別添１の通りです。 

2 工事の制約について 
 

施工上の懸念事項や他工事、協議、

近隣関係他などにより、協議等に時

間を要する制約や工事一時中止に

なる事項などがあれば事前にご教

示下さい。 

公告時点において、協議等に時間

を要する制約や、工事一時中止に

なる事項などはありません。 



※参考資料として添付する本工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。

後片付け

 工事工程表（参考資料）

数量

1式

1式

3,900ｍ3

工事名：県単河川維持工事（鹿島川河道掘削工その３）

担当 工種 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1式

施工者

準備工

仮設工
（台船組立等）

掘削工

仮設工
（台船解体等）

1式

別紙ー１


